

EKOM21

DIE ZUKUNFT DER VERWALTUNG

PROJEKT DIGIBAUG

NEWSLETTER 1/2022



1 Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

das „Projekt DigiBauG“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) wünscht Ihnen einen guten Einstieg ins neue Jahr und viel Gesundheit.

Der Newsletter 1/2022 informiert Sie über aktuelle Entwicklungen, geplante Abläufe und die nächsten Meilensteine im Projekt:

1 Editorial	2
2 Projektorganisation	3
3 Der Projektablauf im Überblick	4
4 Die aktuelle Entwicklung	5
5 Nächste Termine	6




Das Projektteam freut sich über Ihr Interesse am Projekt und die künftige Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Projektleitungsteam

2 Projektorganisation

<p>AUFTRAGGEBER</p> <p>HESSEN  Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</p> <p>IT-DIENSTLEISTER</p> <p>ekom21  saascom</p>	<p>FACHVERFAHRENSHERSTELLER</p> <p>Unter anderem: OTS, PROSOZ Akquisition weiterer Hersteller aktuell in Umsetzung</p>						
<p>PILOTKOMMUNEN</p>  <p>17 Pilotkommunen in Hessen</p>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">NORD</td> <td>LK Fulda Stadt Fulda LK Hersfeld-Rotenburg LK Kassel LK Schwalm-Eder</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">MITTE</td> <td>Stadt Frankfurt LK Gießen LK Marburg-Biedenkopf Stadt Oberursel Stadt Bad Homburg Wetteraukreis Stadt Wetzlar</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">SÜD</td> <td>Landkreis Bergstraße Stadt Darmstadt LK Darmstadt-Dieburg Stadt Offenbach Stadt Wiesbaden</td> </tr> </table> <p>Anm.: Frankfurt, Oberursel bereits Piloten mit Fachverfahren</p>	NORD	LK Fulda Stadt Fulda LK Hersfeld-Rotenburg LK Kassel LK Schwalm-Eder	MITTE	Stadt Frankfurt LK Gießen LK Marburg-Biedenkopf Stadt Oberursel Stadt Bad Homburg Wetteraukreis Stadt Wetzlar	SÜD	Landkreis Bergstraße Stadt Darmstadt LK Darmstadt-Dieburg Stadt Offenbach Stadt Wiesbaden
NORD	LK Fulda Stadt Fulda LK Hersfeld-Rotenburg LK Kassel LK Schwalm-Eder						
MITTE	Stadt Frankfurt LK Gießen LK Marburg-Biedenkopf Stadt Oberursel Stadt Bad Homburg Wetteraukreis Stadt Wetzlar						
SÜD	Landkreis Bergstraße Stadt Darmstadt LK Darmstadt-Dieburg Stadt Offenbach Stadt Wiesbaden						

3 Der Projektablauf im Überblick

Derzeit befinden wir uns mitten in der Projektphase I. In dieser Phase werden folgende Formulare und Mitteilungsverfahren entwickelt:



02/2022

Einbindung Authentifizierungs- und Nachrichtenverfahren
"Organisationskonto ELSTER" &
"Nutzerkonto BUND" und Einrichtung einer **digitalen Sprechstunde** ab 16.02.2022

31.05.2022

Projektphase I
„Bereitstellung Bauportal mit Antragsassistenten Baugenehmigung und Werbeanlagen“

30.09.2022

Projektphase II
„Weitere Antragsassistenten Baubeginnanzeige und Baufertigstellung“

ab Q3/2022

Einbindung des Portals „di.BASAI“ der Architekten- und Ingenieurkammern und Umsetzung weiterer Anforderungen der Kammern

31.12.2022

Projektphase III
„Restliche Antragsassistenten und Mitteilungsverfahren“

31.12.2022

Einbindung weiterer ELSTER-Reifegrade wie Postfachfunktionen und Rechte/Rollen-Konzepte

Fortlaufend









Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit monatlicher Newsletter, regelmäßige Infoveranstaltungen

Roll-out-Unterstützung

Durchführung von Workshops mit Kommunen und Fachverfahrensherstellern

4 Die aktuelle Entwicklung

ENTWICKLUNG DES BAUPORTALS, ANTRAGSASSISTENTEN FÜR WERBEANLAGEN UND WEITERE FORMULARE UND MITTEILUNGSVERFAHREN ZUR ANBINDUNG DER FACHVERFAHREN

-  **Entwicklung und Auslieferung des Bauportals**
(Reifegrad 80%, Zieltermin 05/22)
-  **Entwicklung und Teststellung des Werbeanlagenassistenten**
(Reifegrad 80%, neuer Zieltermin 05/22)
-  **Auslieferung und Teststellung des Nachrichtenmoduls**
(Reifegrad 50%, neuer Zieltermin 05/22)
-  **Auslieferung und Teststellung des Einladungsmoduls**
(Reifegrad 50%, neuer Zieltermin 05/22)
-  **Prozessanalyse und Prototyping des regulären Bauantrages**
(Reifegrad 30%, neuer Zieltermin 05/22)
-  **Entwicklung und technische Tests zur Anbindung von Fachverfahren**
(Reifegrad 50%, neuer Zieltermin 05/22)
-  **Testcamps mit den Pilotkommunen sind eingerichtet**
-  **Testkonzepte werden erstellt**
(fortlaufende Konzeption nach Auslieferungsstand der Applikation)

5 Nächste Termine

- **DIGITALER KICK-OFF FÜR ALLE PILOTKOMMUNEN**
28. Januar 2022,
10.00 – 11.30 Uhr
- **EINRICHTUNG DIGITALER SPRECHSTUNDE**
ab 16. Februar 2022
mittwochs 15.30 – 16.30 Uhr
- **UMSETZUNG DER PROJEKTPHASE 1**
Bauantragsassistent (BAB01, BAB10, BAB33, BAB34, BAB35)
von März bis Mai 2022
- **NÄCHSTER NEWSLETTER**
Ende Februar 2022

Zum Kick-Off der Pilotkommunen

Freitag, 28.01.22, 10.00 Uhr

[hier klicken](#)



<https://ekom21.webex.com/ekom21/j.php?MTID=m0f35a3cfcc6c5b65b15413e7fd1b2e4c>


Zur digitalen Sprechstunde

Mittwochs ab 16.2.22, 10.00 Uhr

[hier klicken](#)



<https://ekom21.webex.com/ekom21/j.php?MTID=m3146cdcd25f0476fff1ae2d6ad6510b7>



ekom21 – KGRZ Hessen
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Carlo-Mierendorff-Straße 11
35398 Gießen
www.ekom21.de

Projektleitung:
Simon Sauerbier und Peter Nonn (techn.)
e-Mail: projekt-digibaug@ekom21.de (ab 1.2.22)

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die sie von ekom21 zur Verfügung gestellt wurden.
Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ekom21 veröffentlicht, weitergegeben oder in sonstiger Weise Dritten verfügbar gemacht werden.